

1155PM



MEHRKOSTEN BEHERRSCHEN

CONTRACT & CLAIM MANAGEMENT im Rahmen von Stillständen verfahrenstechnischer Großanlagen

1155PM consultants GmbH
Grünstr. 12
D-14482 Potsdam

T +49 331 86750-150
F +49 331 86750-159
E yourproject@1155pm.de

www.1155pm.de

✓ KONSEQUENT
▼ EXAKT
▮ PROFITABEL

Ungeplante Investitionsausgaben mit Contract & Claim Management beherrschen.

Wir helfen, Mehrkosten für Ihr Unternehmen zu vermeiden durch:

- ✓ Schließung von Lücken und Beseitigung von Uneindeutigkeiten in den Verträgen mit Ihren Partnerfirmen für Revisionen, Stillstände und Abststellungen Ihrer Anlagen.
- ✓ Definition und Einführung von klaren vertraglichen, prozeduralen und organisationalen Vereinbarungen für die Behandlung von ungeplanten Mehrkosten Ihrer Partnerfirmen im Rahmen von Revisionen, Stillständen und Abststellungen Ihrer Anlagen.
- ✓ Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter für die Rechte und Pflichten Ihrer Partnerfirmen bei der Anmeldung von Mehrkosten Ihrem Unternehmen gegenüber.
- ✓ Schulung Ihres Feldpersonals in praxisnaher Sprache zu Themen wie „Bezahlung von Wartezeiten“, „Drohung der Arbeitseinstellung durch Kontraktoren“, „Vermeidung von Doppelvergütung von Kontraktoren bei der Anordnung von Mehrarbeit“, etc. pp.
- ✓ Vorgabe von Standards für Ihre Partnerfirmen zur Dokumentation von Leistungsstörungen, Abweichungen und Änderungen im Projektverlauf sowie deren Erfassung in einem Störungsregister zur Erkennung von ursächlichen Ereignis-Mustern.
- ✓ Prüfung, Bewertung und Handlungsempfehlung zu wechselseitigen Claims zwischen Ihnen und Ihren Partnerfirmen während eines Stillstandes / einer Revision / einer Abststellung.

Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Daher ist es besonders wichtig, möglichen Konflikten mit Ihren Partnerfirmen die Schärfe zu nehmen und zu nachvollziehbaren Maßnahmen zu gelangen. Nachvollziehbarkeit schafft Transparenz. Transparenz schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihren Kontraktoren in einem STO-Ereignis.

Hier kommt die 1155PM consultants GmbH in Ihrem Auftrag ins Spiel. Wir sind Experten für die Behandlung von gestörten Bauabläufen. Wir sind Torwart für unberechtigte Claims Ihrer Kontraktoren. Wir sind aber auch der Schiedsrichter, der mal pfeift, wenn es im Projekt unfair zugeht. Kurz gesagt:

„Wir sind Ihr Vertrauenspartner, der in Stillständen & Revisionen für Sie und Ihre Partnerfirmen Transparenz in gestörte Abläufe bringt, so dass Sie Claim-Entscheidungen treffen können, die sachlich richtig und nachvollziehbar sind.“

Jeder Tag, den Ihre Anlage nicht produziert, kostet Ihr Geld. Unliebsame Überraschungen bei Revisionen, Stillständen und Abststellungen von Anlagen sind an der Tagesordnung.

Ihre Verantwortung für eine sicher und fehlerfrei im geplanten Kostenrahmen arbeitende Anlage ist groß

Wir können helfen.

Revisionen, Stillstände und Abststellungen (Shutdowns, Turnarounds und Outages; „STO“) bei industriellen Großanlagen sind sehr komplexe und sehr volatile Ereignisse mit kaufmännischen Folgen im Bereich vielfacher Millionen Euro für den Betreiber einer Anlage. Werden diese STO vom Betreiber der Anlage nicht richtig vorbereitet, so kann aus einem STO schnell ein ungeplanter Millionen Euro-Albtraum werden.

Von Anfang an.



WAS SIND IHRE
HERAUSFORDERUNGEN?

MEISTERN SIE DIESE MIT

1155PM

1155PM consultants GmbH
Grünstr. 12
D-14482 Potsdam

T +49 331 86750-150
F +49 331 86750-159
E yourproject@1155pm.de

www.1155pm.de

✓ KONSEQUENT
▼ EXAKT
▮ PROFITABEL