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Sie haben nicht alle Zeit der Welt.

r

Sie haben keine unbegrenzten Ressourcen.

Aber Sie haben Herausforderungen zu meistern.

" Wir konnen helfen.

' Die 1155PM consultants GmbH bietet Branchen-Know-how, Engagement

und die Erfahrung im Commercial, Contract & Claim Management, die

lhr Projekt bendtigt. Ein interdisziplinar tatiges Beratungsunternehmen,
welches ein Ziel hat: Ihren Projekterfolg.
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Erfahren in der Betreuung von weltweiten Investitionsprojekten bieten wir

= EI Ihnen eine Kombination aus vielfaltiger Expertise, Abwicklungserfahrung
5 b und Hands-on-Mentalitat um Risiken in lhren Projekten zu minimieren.
H ii Gleich, ob lhr Unternehmen Auftraggeber, Auftragnehmer, Kontraktor,
' # Lieferant oder Owner’s Engineer ist; wir stehen lhnen zur Seite.
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Von Anfang an.
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UNSERE EXPERTISE

Proaktives & Forensisches Commercial, Contract & Claim Management

Abwehr, resp. Durchsetzung von Vertrags- Kaufmannische Projektleitung.

Klarung von Mitwirkungspflichten.
Leistungsédnderungen (Bewertung und Behandlung).
Produktivitatsverluste (Bewertung und Behandlung).
Risiko-Analysen.

Schiedsverfahren (Vorbereitung)

Terminplanung (Scheduling).

Ursachen- und Wirkungs-Analyse.

UnrechtmaRige Vertragskiindigungen und Vertrags-

strafen / pauschaliertem Schadenersatz.
Anspriiche auf Bauzeitverlangerung.
Auftragsvergaben.

Behandlung von Beschleunigungsanordnungen.
Bewaltigung von Force Majeure.

Bewertung der Auswirkungen von Leistungs-
anderungen.

Claim-Anmeldung.

Claim-Aufbereitung.

Claim-Dokumentation.

aussetzungen (Bewertung und Behandlung).
Unvorhersehbare und abweichende Baubedingungen.
Claim-Verhandlungen. Vertragsanalysen.

Geltendmachung von Mehrkosten im Engineering. Verzugsanalysen.

Wir beherrschen in der Anwendung und Auslegung die gangigen Vertragsmuster wie z.B.:

JBCC
JCT
MF/2

NEC
Orgalime
VOB

BIMCO
ENAA
FIDIC

Frei verhandelte Vertrage
IChemE
IMechE

Organisationsberatung
Commercial, Contract & Claim Management

Reifegrad-Analyse Commercial, Contract & Claim Management.
Einflihrung von Contract & Claim Management in Unternehmen.
On-the-Job-Coaching von Projektleitern / Projektteams im Commercial, Contract & Claim Management.

Mitarbeiter-Trainings im Claim & Contract Management.
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Energiewirtschaft Verkehrsinfra-

struktur

Sondermaschi-
nenbau

Verarbeitende
Industrie

Schienenverkehrs- Prozessindustrie  Offshore-Wind

fahrzeuge
Unsere Kunden sind Auftraggeber, Auftragnehmer, Owner's Engineer, Nachunternehmer und In-house-Juristen.
Tatig sind wir national und weltweit; dort wo unsere Kunden ihre Arbeit erbringen.
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FUR GUTE ARGUMENTE
IST ES NIE ZU SPAT.

Nutzen Sie unser Branchen-Know-how und
unsere Erfahrung im Contract & Claim Management.
Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme.
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